

社会資本総合整備計画

平成30年 1月31日

計画の名称		綾瀬市公共下水道事業										重点配分対象の該当													
計画の期間		平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間）						交付対象		綾瀬市															
計画の目標																									
良好で安全な下水道環境の実現を図る。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
継続的な下水道サービスを提供し続けるためアクションプランの策定及びストックマネージメントの策定を行う。 アクションプランに基づく、公共下水道における下水道処理面積整備率を50.7%(H28)から52.2%(H32)に増加させる。																									
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考 H30から重点計画へ切り出した事業個所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する。												
		当初現況値 （H28当初）		中間目標値 （H30末）		最終目標値 （H32末）																			
基本計画書策定 計画書策定済必要案件（件）/計画書策定必要件数（件）		0.0%		50.0%		100.0%																			
下水道処理面積整備率 整備済面積(ha)/全体計画面積(ha)*100		50.70%		51.60%		52.20%																			
全体事業費		合計 （A + B + C + D）		96百万円		A		96百万円		B		0百万円		C		0百万円		D		0百万円		効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 （事業箇所）			事業内容 （延長・面積等）			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
A1-1		下水道	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	汚水・雨水	新規	アクションプラン策定			調査・アクションプラン策定			綾瀬市	H28	H29	H30	H31	H32	7	-	-		
A1-1		下水道	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	汚水・雨水	新規	ストックマネージメント策定			調査・ストックマネージメント策定			綾瀬市						9	-	-		
																合計					16				
B 関連社会資本整備事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名			事業内容 （延長・面積等）			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
A1-2		下水道	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	汚水	新規	アクションプランに基づく下水道未普及対策事業			実施設計・整備工事			綾瀬市						133	-	-		
																合計					133				
C 効果促進事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者		要素となる事業名			事業内容			市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考				
															H28	H29	H30	H31	H32						
																合計									
番号		一体的に実施することにより期待される効果																		備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者		要素となる事業名 （事業箇所）			事業内容 （面積等）			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考				
															H28	H29	H30	H31	H32						
																合計									
番号		一体的に実施することにより期待される効果																		備考					

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H28	H29	H30	H31	H31
配分額 (a)	3.877	0			
計画別流用 増 減額 (b)	0.84	0			
交付額 (c=a+b)	3.037	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	3	0			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越 + 不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%			
未契約繰越 + 不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-			

社会資本総合整備計画

計画の名称	綾瀬市公共下水道事業	交付対象	綾瀬市
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）		

処理区計画図



凡例

- 下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
- 処理場
- ポンプ場

整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)

社会資本整備総合交付金チェックシート

(汎用タイプ)

計画の名称：綾瀬市公共下水道事業

事業主体名：綾瀬市

チェック欄

. 目標の妥当性	
上位計画等との整合性	○
地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
. 計画の効果・効率性	
整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
定量的指標の明瞭性	○
目標と事業内容の整合性	○
事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
. 計画の実現可能性	
円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○