綾瀬市　人・農地プランの実質化に伴う工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度							2020年度											
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
神奈川県	綾瀬市	全域	全域		①				②					③						④		⑤

① 既存のアンケートを活用した地図による現況取りまとめ
② アンケート実施
③ 最新のアンケート調査を活用した地図による現況把握
④ 話合い
⑤ プランの取りまとめ手続き