【綾瀬市】ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

(1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 0校

(2) 総学校数に占める割合（％） 0％

※文部科学省が発出しした「学校のネットワークの改善について（通知）」（令和6年4月26日付け通知（6初情教第2号）に記載されている学校規模毎の当面の推奨帯域を指します。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」の実施について（依頼）」（令和5年11月22日付け事務連絡）を受けて実施した測定結果や令和5年11月から令和7年3月までに実施したネットワークアセスメントの結果に基づき、令和7年9月までに課題の特定を実施する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和9年9月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

① 校内通信ネットワークの通信帯域が不十分である可能性がある。

(ア) 課題の解決の方法

校内通信ネットワークの通信帯域を「最大1Gbps」から「最大10Gbps」へと広げる。

(イ) 実施スケジュール

令和7年8月までに通信回線を切り替え予定。

- ② 校内通信ネットワークの通信帯域を拡充しても、課題が残る場合は令和9年9月までに改善策を検討し、令和11年3月までに改善策を完了させる。

以上